

Summary report (This year)

01/01/2026 - 12/31/2026



Member is Jose Luis Alc3n Del Villar

Summary


Total Hours
62:45:47

Billable Hours
-


Amount
-

Average Daily Hours
2.09 Hours

Duration by month



Description distribution



#66 Integraciones	15.35%	9:37:56
Estudio	12.47%	7:49:33
#65 Visualizaci3n individual de datos	10.07%	6:19:03
#43 Configuraci3n de infraestructura grupal F06, de...	4.59%	2:52:46
#26 Implementaci3n de la API REST v1 para el recur...	4.57%	2:52:06
#44 Implementaci3n de persistencia con NeDB, bús...	4.17%	2:37:03
#64 Integraci3n de datos de APIs de grupo en gráfic...	3.91%	2:27:11
#53 Desarrollo de la interfaz Front-end (Svelte) para...	3.80%	2:23:00
#33 Desarrollar una colecci3n de llamadas en POST...	3.62%	2:16:14
corregir aspectos del proyecto	3.00%	1:53:04
and 5 more		

Member and description breakdown		
MEMBER DESCRIPTION	DURATION	DURATION %
 Jose Luis Alcón Del Villar (31)	62:45:47	100%
#15 Tener un archivo "package.json"	1:11:20	1.89%
#16 Creación 3 nuevas issues	0:25:09	0.67%
#17 Implementación de algoritmo de procesamiento estadístico mediante iteradores en index-JLAV.js	1:35:24	2.53%
#2 Instalación de herramientas (Chrome, Toggl) y configuración de perfiles (Postman, Piazza).	0:52:22	1.39%
#24 Despliegue inicial en Render, ruta dinámica /cool y página estática /about	1:40:27	2.67%
#25 Implementación de ruta de ejemplo /samples/YYYY	1:20:50	2.15%
#26 Implementación de la API REST v1 para el recurso /api/v1/FFFFF	2:52:06	4.57%
#3 Sincronización de repositorios y edición del README.md.	1:12:11	1.92%
#32 Gestión issues	0:29:47	0.79%
#33 Desarrollar una colección de llamadas en POSTMAN	2:16:14	3.62%
#4 Propuesta de datos y cerrar todas las issues	1:10:18	1.87%
#41 Creación issues	0:29:52	0.79%
#42 Completar el registro información en el repositorio común de la asignatura	0:38:09	1.01%
#43 Configuración de infraestructura grupal F06, despliegue en Render, modularización y tests con Newman	2:52:46	4.59%
#44 Implementación de persistencia con NeDB, búsqueda avanzada, paginación y testing idempotente	2:37:03	4.17%
#45 Estandarización de interfaz REST, limpieza de código y scripts de test individuales	1:00:56	1.62%

Member and description breakdown		
MEMBER DESCRIPTION	DURATION	DURATION %
#51 Integración de Frontend Grupal: Enlaces a APIs, Documentación y Frontends individuales	1:46:40	2.83%
#52 Despliegue de API v2 y nuevo portal de documentación en Render	1:39:58	2.65%
#53 Desarrollo de la interfaz Front-end (Svelte) para la gestión de Cereals	2:23:00	3.8%
#57 Automatización de pruebas de APIs y E2E con Playwright	0:35:47	0.95%
#58 Integración de Frontend Svelte con API: Operaciones básicas y búsqueda avanzada	1:15:59	2.02%
#59 Refresco de datos sin recarga manual	0:38:52	1.03%
#60 Implementación de tests E2E con Playwright	1:16:28	2.03%
#64 Integración de datos de APIs de grupo en gráfica combinada accesible en /analytics	2:27:11	3.91%
#65 Visualización individual de datos	6:19:03	10.07%
#66 Integraciones	9:37:56	15.35%
corregir aspectos del proyecto	1:53:04	3%
estudio	1:02:31	1.66%
Estudio	7:49:33	12.47%
SOS2526-18-Propuesta	0:01:30	0.04%
Tiempo de trabajo y puesta a punto	1:13:21	1.95%
TOTAL	62:45:47	100%